Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 10/03/2011 zo dňa 24.03.2011
na zhotovenie diela:
Modernizácia a rozšírenie zdroja tepla a vykurovania ZŠ, MŠ a KD v obci Beňadovo.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Beňadovo**
Obecný úrad Beňadovo
029 63 Beňadovo č. 66
zastúpený: Mgr. Mária Ondreková, starostka obce
IČO: 00 314 391
DIČ: 2020571597

2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
029 41 Klin č. 175
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
Zapísaný: ŽR ObÚ Námestovo č. 507-375
IČO: 14167 361
IČ DPH: SK1020467734

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej ZoD č. 10/03/2011 zo dňa 24.03.2011 doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. IV. Doba plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa diela sa mení čas plnenia nasledovne:

Ukončenie plnenia : **12/2015**

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná ZoD č. 10/03/2011 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD č. 10/03/2011. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Kline 23.12.2013

Za zhotoviteľa:

Ing. František Jendroľ
STAVPOČ

V Beňadove 23.12.2013

Za objednávateľa:

Mgr. Mária Ondreková
starostka obce