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Benadovo. Rozsirenie vodovodu — lokalita Krajisko

Zmluva o dielo €. SC-04/04/2017
uzatvorena medzi objedndvatefom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb. -
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,zmluva®)

CL.I. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Benadovo

Sidlo: ¢.66, Benadovo, 029 63 p. Mitne

Zastupena: Jaroslav Pepucha, starosta obce

ICO: 00314391

DIC: 2020571597

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: SK59 5600 0000 0040 4132 0017

Bic: KOMASK2X

Tel, fax: 043/5381360, 5598130

E-mail: benadovo@gmail.com

Zhotovitel’

Obchodné meno: STAVPOC s.r.0.

Sidlo: Vojenské 812, 029 01 Namestovo

V zastupeni: Ing. FrantiSek Jendrol, konatel
Ing. Dominik Jendrol, konatel

ICO: 44 033 087

IC DPH: 5K2022568449

DIC: 2022568449

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gétu: 2411542559/0200

IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Frantisek Jendrof

Tel, fax: 043/5524500

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania. Objednavatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup podla § 117 Zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani — zakazka s
nizkou hodnotou — uskuto€nenie stavebnych prac.

€l. 2. Predmet zmluvy

24 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na
vlastnu zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie pre objedndvatela zrealizuje
v dohodnutej dobe dielo: Beriadovo. RozSirenie vodovodu - lokalita Krajisko (dalej len
,Dielo”) podla:
a) projektovej dokumentdcie, vypracovanej projektantom Ing.Vladimir Otto, 026 01 Vy3ny
Kubin 234.
b) podla oceneného stpisu prac a dodavok (rozpoctu), odsuhlaseného objednavatelom, ktory
je nedelitefnou sticastou tejto zmluvy ako priloha €. 1
c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich reSpektovat

Strana: 1

™~




TT——

Benadovo. Rozdirenie vodovodu — lokalita Krajisko

22

23
24.

2.5.

31
3.2

33

34

3.5

4.1.

4.2.

43.

d) podmienok vo vyzve na predkladanie pondk a informdcii ziskanych obhliadkou lokality
buduceho umiestnenia Diela.

Pri realizdcii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi ebjednavatela. Zhotovitel bude uskuto&riovat
prace suvisiace spredmetom obstardvania vsudlade stechnologickymi postupmi a pri
dodrzani platnych legislativnych Gprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a
pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Stcastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho pripadni subdodavatelia, porusovat
Zékon o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani €. 82/2005 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov. Pripadné sankcie za nelegdlne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi
organmi objednavatelovi, tykajuce sa realizacie zmluvného diela, objedndvatelovi preplati v
pinej vyske zhotovitel.

€l. 3. Lehota pinenia

Lehota plnenia predmetu zmluvy: do 4 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska zhotovitelom.
Objednavatel doda pri podpise zmluvy zhotovitelovi projektovid dokumentaciu (priloha ¢.2) v
jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou
Diela plnit nasledkom okolnasti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma
zhotovitel pravo na predlzenie lehoty vystavby a thradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu
z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani
okolnost vylucujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba pinenia
zmluvy sa tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

Cl. 4. Cena Diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l. 2 tejto zmluvy je stanovenad v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym

polozkovitym rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnt sicast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 66 985,96 EUR
DPH 20% 13 397,19 EUR
Cena spolu s DPH 80 383,15 EUR

Slovom: Osemdesiattisictristoosemdesiattri eur a patnast centov.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.
K zmene ceny moZe dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,

b) v pripade roziirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
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¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ginnosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitefa, ak sa tieto ukaiu v priebehu prac ako
nepotrebné, A\

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto

¢innosti neboli predvidatelné v tase uzavretia zmluvy (naviac prace), moie sa zhotovitel

domahat primeraného zvy3enia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade
uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednévatel moze bez zbytoéného odkladu odstupit od

zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje oviac ako 10%

povodnu cenu uréenu vysledkom procesu verejného obstardvania. Vtomto pripade je

objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi ¢ast z ceny uvedenj v bode 4.1 zodpovedajticu
rozsahu ¢iastoéného vykonania Diela ku diu odstipenia od zmluvy podfa zmluvného
rozpocltu.

Postup Gpravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kaida zmena vyvoland objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpotet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi GCastnikmi vystavby — projektant,

4.6.2. v pripade sthlasu tychto uUgastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpottu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- daliie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocCte, bude pouzivat ceny z rozpoctu,

b) pri poloikach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny, :

c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu
prace a doddvky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej
arovne platnej pre prislusny Q roku, vktorom sa dielo realizuje avsulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov,

d) menej prace budu odpocitavané podia rozpoCtu,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpottom objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim
nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich obdrZania. Dodatok k rozpottu, odsuhlaseny zo
strany objedndvatela i zhotovitefa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podfa
tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s
oznatenim, kde bola tito cena dohodnutd, podfa odsthlasenych dodatkov
k rozpoCtom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny
ceny pri prisluinom objekte, bude opréaviiovat zhotovitefa k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych prac k faktdre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podfa pdvodného rozpoCtu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s
oznadenim cisla dodatku.

Do ceny Diela st zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.

V cene Diela st zohladnené vietky stazené podmienky realizécie Diela.
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Zhotovitel' sa nemdze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu
pricinu za ucelom zvysenia ceny. i

™

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi faktdru spolu so stpisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt
odsuhlaseny objednavatefom. Objedndvatel odsuhlasi predloZeny sipis vykonanych prac
a doddvok do 10 dnf od jeho predloZenia Objednavatelovi.

Faktura bude obsahovat:

-oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak je
relevantné)

-Cislo faktury

-Cislo zmluvy

-datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury

-oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu na ktory sa ma platit

-fakturovanu sumu

-oznacenie Diela

-pecdiatka a podpis opravnenej osoby

v prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so supisom Gctovanych — vykonanych pric a
dodavok, ktoré si predmetom fakturacie

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktury
umerne predizi o dobu doplnenia.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dina dorucenia objedndvatelovi. Platba za Dielo bude
zhotovitelovi uhradena na zéklade jednej konecnej faktiry. Zhotovitelovi vznika narok na
vystavenie konecnej faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi Diela.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohoveé platby. g

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami, prévnymi
predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uZiva. '

Zhotovitel preberda zaruku za akost Diela po dobu 60 mesiacov. Zaruka zacina plynut
dnom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zdvad a nedorobkov a neplynie v Case,
kedy objednéavatel nemohol uZivat Dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Objednavatel ma pravo na bezplatné odstrananie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do
24 hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych nemdZe objednavatel
dielo uzivat a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendarnych dni odo dria
obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto ndklady vyuctované.

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvidlenej
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom
alebo stavebnym Gradom.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
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a) V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia Diela, uhradi objednéavatelovi
zmluvnu  pokutu vo wvyske 0,02 % zceny Diela za kaidy dern omeskania az do jeho
prevzatia. X

b) Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky vdohodnutom termine , zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 €, za kazdy aj zacaty den omeskania.

c) Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktdr moZe zhotovitel vylctovat
objednavatelovi irok z omeskania vo vySke 0,02 % z dlinej sumy za kazdy den omeskania.

Cl. 8. Stavenisko
8.1.0dovzdanie staveniska:

8.1.1. objedndvatel je povinny zabezpecit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel po cely cas, v ktorom je v omeskan,

8.1.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisnicne.

8.1.3. O odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol
bude obsahovat: odovzdanie hranic staveniska body napojenia na el. energiu, vodu,
kanalizaciu pre ucely zariadenia staveniska a realizacie Diela.

8.2. Realizacia:
8.2.1. zhotovitel svojou ginnostou nesmie narusit bezpecnost oséb pohybujucich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z prevdadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vliastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné riadne prevziat a
bezpetne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstrénenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 14 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva, projektova dokumentécia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykondva cinnosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost
podfa zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zékon o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, vyhlasku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a
montaznych prdacach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s
odpadmi, zakon o ovzdusi, zédkon o voddach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel je povinny preukazatefne poudit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci,

8.2.8. Objedndvatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania pod!a
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
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0.2:

9:3.

10.1.

10.2.

10.3.

oznaCenymi doddvatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat déverne. :
8.2.9 Zhotovitel musi urobit také bezpecnostné opatrenia aby nedosko k Urazu osdb
pohybujucich sa v okoli staveniska.
Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vietky skutocnosti,
vyplyvajuce z tejto zmluvy.
Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizéciou Diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.
Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac preskimat a presne
vytycit vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky, nakolko pri vystavbe
dojde ku kontaktu s jestvujicimi podzemnymi sietami.
Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spdsobom.
Zhotovitel' je povinny re$pektovat a plnit bez ome$kania vietky poZiadavky stavebného
dozoru.
Zhotovitel sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko do pdvodného
stavu.

Cl. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieenie sporov

Objednavatel maze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked' sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie st zlucitefné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych

- z dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitefom

— zdovodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, zdbvodu
neplnenia zavdzkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam .objedndvatela
dojednanych v zmluve.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd ndrok na nédhrady Skody. Objednavatel je vsak

povinny zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajlcu cene uz kvalitne vykonanych préc.

Pripadné dalsie spory arozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo suvislosti s fiou

v dalSom priebehu realizécie prac sa budu riesit v prvom rade rokdvanim medzi zmluvnymi

stranami, dalej odbornou expertizou stdnych znalcom, sktorymi budd sthlasit obidve

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnud ani na drovni $tatutdrnych zastupcov,

obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dbvod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi odictované podla zmluvnych

cien fakturou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli

zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu Diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednévatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skuasok predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok
zhotovitel bude dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o
predpisanych skaskach, doloZzenymi atestami alebo certifikdtmi zhotovitefom zabudovanych
vyrobkov, tieto kompletne predloZi objednavatefovi pri preberacom konani stavby.
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10.4.

10:5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

11,

11:2.

113,

11.4.

1155,

11.6.

F127-

11.8.

Ak su uvedené skusky nedspesné z viny zhatovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované
do troch dni, na jeho néklady. ¥

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzds zhotovitel objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné
listy tovarov, ako aj daldiu dodavatelsku dokumentaciu.K preberaciemu konaniu je zhotovitel
povinny odovzdat objedndvatelovi taktieZ projektovi dokumenaciu skuto¢ného vyhotovenia
Diela so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc. Bez tychto
nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, stpis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s ur€enim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak
nie, uvedie dovody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstrdneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndsa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpefenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstipit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné
zavazky z okolnosti vy$Sej moci.

Za vy&siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné
strany napr.zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti
vyluéujice zodpovednost z dbvodu vy3Sej moci prijima pravna uUprava podfa § 374
Obchodného zakonnika.

Cl.11 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel méze sledovat obsah stavebného dennika minimélne 1 raz za tyidef a k
zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zéznamom zhotovitefa nesdhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objedndvatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objedndvatela, projektanta a prislusné organy Statnej spravy a
statneho stavebného dohladu.

Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky
dohodnuté v tejto zmluve, budu sltzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za Skody
vzniknuté porudenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpe€nosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zdkona €.223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je oprdvneny skontrolovat vietky Casti Diela, ktoré budi v dalSom postupe
zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického
dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude zna3at naklady, spojené s
dodatoénou kontrolou podfa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.
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11.9. Pre sledovanie postupu vystavby méze objednévatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby, whdgovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat ich
ucastnikom kontrolnych dni.

11.10 Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho p. Mariana Borovjaka, ¢. opravnenia
12753*20*

€l. 12 . Zavere&né ustanovenia
12.1 Menit, alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
‘ budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

12.2 Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z nich kaida zo zmluvnych strén obdrzi 2
exemplare.

12.3  Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté mak platia pravne pomery vyplyvajuce
2 Obchodného zakonnika a podporne Obétianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.

12.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objedndvatela.

Prilohy:

Priloha ¢.1 — podrobny polozkovy rozpocet odsihlaseny objed navatelom
Priloha ¢.2 — Projektova dokumentacia

V Namestove, dna 12.04.2017

V Benadove, diia 12.04.2017

Zhotovitel

STAYPOC 8.0 O
Viojenské 812 Né j sa{a
Poth 028 4 N o~ 7"’
iC0-45033007 10 ™

Jatoslav Pepucha, starosta - Ing. Frar//k Jengfrol, ke dtef
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